



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PROJEKTA MĒRĶI, AKTIVITĀTES, PARTNERI UN REZULTĀTI

ESF projekts

„Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā”

Projekta sākotnējā prezentācija
20.12.2012

PROJEKTA MĒRĶIS

○ Projekta mērķis ir:

- aktivizēt memoranda darbību (par NVO iesaisti ilgtspējīgas būvniecības politikas izstrādē)
- Panākot vismaz 12 NVO aktīvu iesaisti

○ Mērķa ieviešanai izveidojama vienota sadarbības platforma un principi

○ Def. “*Platforma*” – kopīgi nodefinēti sadarbības noteikumi un darbības plāns īsam un vidējam termiņam, kā arī saziņas forma un vieta/vide.



PROJEKTA AKTIVITĀTES

- 1) Pētījums par Latvijas normatīviem:
 - LR normatīvo aktu sistēmas izpēte un pārskatāma vizualizācija būvniecības nozarē, salīdzinājumā ar ES un starptautiskajiem normatīviem.
- 2) Pētījums par citu dalībvalstu pieredzi:
 - Citu valstu vēsturiskā pieredze ceļā uz ilgtspējīgas būvniecības praksi un ierosinājumi, kurus Latvijai būtu vērts apsvērt.
- 3) 12 tikšanās /darba grupas sanāksmes
 - ar valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, kā arī NVO pārstāvjiem (memoranda parakstītājiem un citiem), lai spriestu par ilgtspējīgas būvniecības ieviešanu Latvijā teorijā un praksē. (“7+5” formāts)




PROJEKTA PARTNERI

- Projekta partneris: Biedrība “Zaļās Mājas”
- Projekta ieviešanas partneri (mērķagrupa):
 - būvniecības un ar to saistīto nozaru NVO,
 - valsts un pašvaldību iestādes,
 - uzņēmēji




PROJEKTA REZULTĀTI

- 1) tiek sagatavoti **pētījumi**
- 2) pētījumu rezultāti tiek apkopoti un iegūti **secinājumi** par nepieciešamām darbībām
- 3) nepieciešamās darbības = rīcības uzdevumi = **darba kārtība 7 tikšanās reizēm 2013.g. 1.pusgadā**
- 4) **secinājumi** no 1. pusgada tikšanās tiek sagatavoti kā:
 - a) informācija un darba kārtība 2013.g. 2. pusgada tikšanās reizēm
 - priekšlikumi NA izmaiņām



PROJEKTA REZULTĀTI (TURP.)

- 5) 1. un 2.pusgada tikšanās reižu rezultāti un secinājumi tiek apkopoti darbības programmā sadarbības platformai ar NVO, proti, ir projekta rezultāts



LAIKA GRAFIKS

- Līgumi, plāni, grafiki (1 mēn.)
- Pētījumi (1 mēn.)
- Darba kārtības izstrāde, tikšanos grafiku izstrāde, iesaistīto partneru uzaicināšana (1 mēn.)
- 7 tikšanās (4 mēn.)
- Kopsavilkums 2. pusgada darbības plāns (1 mēn.)
- 5 tikšanās reģionos (3 mēn.)
- Kopsavilkums, atskaites (1 mēn.)

